

EdAP 2018

Programme prévisionnel des activités

Activités	Livrables	Responsables/ participants	Période/date limite
1. Présentation de l'EdAP2018 et du <i>modus operandi</i> du projet de publication (organisation, fonctionnement). 2. Validation des thématiques qui seront traitées dans l'EdAP2018. 3. Identification des rédacteurs. 4. Identification des éditeurs. 5. Sélection de l'assistant(e) d'édition.	Une première liste de rédacteurs et de thématiques ; liste des éditeurs ; assistant(e) d'édition sélectionné	COMIFAC, RAPAC, OFAC/Projet RIOFAC, projet BIOPAMA	Atelier de Douala 25-28/09/2018
6. Préparation d'un protocole uniformisé de collecte de données existantes et nouvelles (fiches de collecte à préparer) pour l'EdAP. 7. Elaboration d'un guide de collecte des données pour l'EdAP. 8. Préparation des termes de références pour les rédacteurs et pour le Groupe de travail EdAP2018. 9. Identification des membres du Groupe de travail EdAP2018. 10. Finalisation de la liste des thématiques traitées et des rédacteurs.	Formulaire harmonisé, guide de collecte des données, termes de référence pour les rédacteurs et le Groupe de travail EdAP2018 ; liste de thématiques et de rédacteurs associés	Editeurs, OFAC/projet RIOFAC, Groupe de travail EdAP2018, Assistant d'édition	01-21 octobre 2018
11. Validation du protocole et du guide de collecte de données. 12. Validation des termes de référence pour les rédacteurs et le Groupe de travail EdAP2018. 13. Validation du Groupe de travail EdAP2018. 14. Validation de la table des matières et des rédacteurs.	Documents validés	COMIFAC et RAPAC	Dernière semaine d'octobre 2018
15. Organisation des campagnes de collecte de données en collaboration avec les CNC. 16. Participation à la collecte des données.	Données validées.	Groupe de travail EdAP2018	Novembre 2018 à janvier 2019

17. Assurer le suivi des campagnes de collectes de données. 18. Vérification de la conformité et de la fiabilité de la source des données par pays, et validation des données. 19. Mise à disposition des données aux rédacteurs et éditeurs.			
20. Atelier données et rédaction : évaluation des données acquises et à acquérir, renforcement des capacités et session d'imprégnation de l'esprit EDAP2018, appui à la rédaction des articles et à la collecte des données et informations pertinentes.	CR de l'atelier	Editeurs, Groupe de travail EdAP2018, rédacteurs principaux	Semaine du 12 ou du 19 novembre 2018
21. Rédaction des textes.	Textes (et iconographie, voir 27 et 28)	Rédacteurs	Novembre 2018 à mars 2019
22. Validation et compléments d'informations sur les textes.	Textes annotés	Groupe de travail EdAP2018	Avril 2019
23. Révision, validation et demandes de compléments sur les textes.	Textes annotés	COMIFAC, RAPAC, Editeurs	Mai 2019
24. Révision des textes.	Textes revus	Rédacteurs	Début juin à mi-juin 2019
25. Validation finale des textes.	Textes validés	Editeurs	Mi-juin à fin-juin 2019
26. Traduction français -> anglais	Textes traduits	Traducteurs	Juillet et août 2019
27. Recherche et sélection de l'iconographie. 28. Préparation et mise en forme des photos et figures.	Iconographie mise en forme	Rédacteurs, Assistant d'édition, Editeurs Assistant d'édition	Novembre 2018 à juin 2019
29. Revue et validation de la maquette. 30. Mise en page	Maquette validée Textes et iconographie mis en page	Maquettiste, Editeurs, COMIFAC, RAPAC Maquettiste	Mai 2019 Juillet à mi-septembre 2019
31. Relecture des épreuves. 32. Incorporation des dernières corrections. 33. Validation du bon à tirer (BAT).	BAT	Editeurs, maquettiste	Mi-septembre à mi-octobre 2019

34. Réalisation de documents pdf en français et en anglais	Documents pdf	Maquettiste	
35. Impression	Documents imprimés	Imprimeur	Seconde moitié d'octobre 2019
36. Expédition	Documents imprimés arrivés à destination	Imprimeur	Novembre 2019